

**DOKUMEN MONITORING DAN  
EVALUASI RENCANA AKSI  
TAHUN 2022**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA  
DAN STATISTIK**

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax. - KODE POS 23242

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KOTA BANDA ACEH**

**NOMOR: 065 / 140.4 / SK / 2022**

**TENTANG  
PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING  
DAN EVALUASI RENCANA AKSI  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK  
KOTA BANDA ACEH**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pencapaian target dan sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh ;

b. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi strategi capaian sasaran, tujuan serta kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh yang diperjelas di dalam dokumen Rencana Aksi perlu dilakukan berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tentang Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2022;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2022;
- KEDUA : SOP sebagaimana disebut pada Diktum KESATU merupakan acuan tahapan proses Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2022 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH  
PADA TANGGAL : 22 Februari 2022

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,  
INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA  
BANDA ACEH**



**FADHIL, S.Sos.,MM**  
**Pembina Utama Muda /**  
**NIP. 19680919 199011 1 001**

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA  
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022**

[illegible]





No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN I	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
			80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	10 Kali	14.966.950	SMART CITY	45%	0%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah
			80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45 Orang	-	SMART CITY	45%	0%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik
			80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Kali	-	PIP	50%	0%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Bagi OPD	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Bagi OPD

Banda Aceh, 31 Maret 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh

FADHIL, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001



**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA**  
**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022**


[illegible]





No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN II	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
			80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	10 Kali	14.966.950	SMART CITY	55%	55%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah
			80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45 Orang	-	SMART CITY	55%	55%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik
			80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Kali	-	PIP	60%	60%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Bagi OPD	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Bagi OPD

Banda Aceh, 30 Juni 2022  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh

  
FADHIL, S.Sos. MM  
Pembina Utama Muda/ Nip. 19680919 199011 1 001

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA  
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022**

[illegible]



No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN III	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
													Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh
			80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	600 Berita	86.207.250	PIP	70%	70%		-		
			80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	12 Permohonan	447.449.000	PIP	70%	70%		-		
			80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Hubungan Media	5 Media	1.426.688.425	PIP	70%	70%	1.107.824.000			

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN III	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
			80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	10 Kali	14.966.950	SMART CITY	65%	65%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah
			80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45 Orang	-	SMART CITY	65%	65%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik
			80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Kali	-	PIP	70%	70%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Bagi OPD	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Bagi OPD

Banda Aceh, 30 September 2022

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh

FADHIL, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001



**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA  
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2022**


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGU NG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN IV	REALIS ASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGAL AN	KETERANGAN
1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1.1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	25%	Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	68 Orang	-	BIDANG STATISTIK	25%	25%	-	Komunikasi intensif dengan BPS dan OPD terkait dengan peningkatan kemampuan statistik sektoral, pelaksanaan bimtek tenaga admin / operator OPD, Rapat panitia pelaksana kegiatan bimtek dan penerbitan SK Kegiatan Bimtek	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan BPS dan OPD terkait dengan peningkatan kemampuan statistik sektoral, pelaksanaan bimtek tenaga admin / operator OPD, Rapat panitia pelaksana kegiatan bimtek dan penerbitan SK Kegiatan Bimtek
				25%	Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	34 OPD	88.337.528	BIDANG STATISTIK	25%	25%	-	Komunikasi intensif dengan BPS dan OPD terkait dengan peningkatan kemampuan pengisian dan update data set statistik sektoral, validasi data set, publish data set dalam portal satu data Indonesia, Penerbitan Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Banda Aceh dan Penerbitan Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Data Kota Banda Aceh Tahun 2022	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan BPS dan OPD terkait dengan peningkatan kemampuan pengisian dan update data set statistik sektoral, validasi data set, publish data set dalam portal satu data Indonesia, Penerbitan Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Forum Satu Data Kota Banda Aceh dan Penerbitan Keputusan Walikota Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi Data Kota Banda Aceh Tahun 2022
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	2.1	Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	55%	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44 SKPD	4.314.668.526	E-Government	55%	55%	4.239.638.200	Telah dilakukan konsultansi Perencanaan Arsitektur-Perencanaan Jaringan Interkoneksi Gampong dan Pembayaran Perencanaan Pembangunan Gedung Command Center Gemilang	Melaksanakan Perawatan dan Pemeliharaan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah serta Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan Perawatan dan Pemeliharaan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah serta Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan
				55%	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	47 Orang	100.960.000,00	E-Government	55%	55%	100.960.000	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD	Anggaran yang disediakan dan dicairkan merupakan hutang tahun sebelumnya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan





No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGU NG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN IV	REALIS ASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGAL AN	KETERANGAN	
				55%	Program Penyelenggaraa n Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	200 Surat	-	E-Government	55%	55%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan surat sandi	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan surat sandi	
		2.2	Persentase website OPD yang aktif	80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Aspirasi	31.333.425	PIP	80%	80%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan monitoring dan aspirasi publik, Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Teknis Lapor-SP4N Kota Banda Aceh dan terus Mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapor-SP4N	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan monitoring dan aspirasi publik, Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Teknis Lapor-SP4N Kota Banda Aceh dan terus Mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapor-SP4N	
		80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	600 Berita	86.207.250	PIP	80%	80%	- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh				
		80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	12 Permohonan	447.449.000	PIP	80%	80%	- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh				











No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN IV	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
			80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Layanan Hubungan Media	5 Media	2.435.220.830	PIP	80%	80%	1.647.405.600	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/baliho serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustaka, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat	Anggaran telah dicairkan berdasarkan SPD namun umlahnya tidak sesuai dengan anggaran yang ditetapkan sebelumnya sehingga pelaksanaan sub kegiatan belum terlalu maksimal dikarenakan anggaran difokuskan kepada sub kegiatan yang berhubungan langsung dengan core bisnis Diskominfo dan anggaran yang dicairkan merupakan sebagian dari hutang 2021	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/baliho serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustaka, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat
			80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	10 Kali	14.966.950	SMART CITY	80%	80%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia /dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah
			80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45 Orang	-	SMART CITY	80%	80%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia /dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik
			80%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Kali	-	PIP	80%	80%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Bagi OPD	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia /dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik Bagi OPD

Banda Aceh, 30 Desember 2022  
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Kota Banda Aceh

  
FADHIL, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001

	Nomor SOP	144/ SOP-Monev Rencana Aksi / 2022
	Tanggal Pembuatan	22-Feb-22
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	22-Feb-22
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH	Disahkan Oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH  FADHIL, S.Sos.,MM Pembina Utama Muda / NIP. 19680919 199011 1 001
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK		Nama SOP
Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan 4. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi , Kewenangan, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik		1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Rencana Strategis (Renstra); 2. Memiliki kemampuan penyusunan laporan monev Rencana Aksi, dan 3. Dapat melaksanakan kegiatan dengan akuntabel
Keterangan :		Peralatan / Perlengkapan :
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan		1. Peraturan dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi 2. Komputer / Laptop yang dilengkapi Program Kerja 3. Software dan Aplikasi Pendukung 4. ATK
Peringatan :		Pencatatan dan Pendataan :
Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan menurunnya nilai Evaluasi SAKIP Diskominfotik		Pencatatan dan Pendataan yang berkaitan dengan SOP Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi tersimpan pada <i>hardcopy</i> Almari Arsip



N O	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kadis	Sekretaris	Subbag Program dan Pelaporan	Staf Program dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI									
1	Menugaskan Sekretaris untuk melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi					Disposisi	10 Menit	Disposisi Perintah kadis	
2	Menugaskan dan memberikan arahan kepada Kasubbag Program dan Pelaporan agar melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bidang-Bidang (bisa berbentuk rapat yang dipimpin oleh Kadis/Sekretaris) untuk mendapatkan progres dan masukan terkait dengan Rencana Aksi yang telah disetujui pada awal tahun pada dokumen Rencana Aksi					Disposisi Perintah kadis	10 Menit	Disposisi Perintah kadis dan Arahan Sekdis	
3	Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bidang-Bidang untuk proses pengumpulan data, menganalisa, menelaah, merancang konsep dan rancangan Monev dan menyerahkan kepada staf program dan pelaporan untuk dilakukan pembuatan draft dokumen					Disposisi Perintah kadis dan Arahan Sekdis	2 Hari	Data, Notulen, Rancangan Monev	
4	Membuat draft dokumen Monev berdasarkan hasil rancangan yang telah diterima dari Kasubbag Program dan Pelaporan serta Menyerahkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan					Data, Notulen, Rancangan Monev	1 Hari	Draft Dokumen Monev	
5	Memeriksa, meneliti dan memberikan perbaikan terhadap draft dokumen Monev yang diterima dari staf program dan pelaporan atau memberikan paraf terhadap draft dokumen Monev untuk diserahkan kepada Sekretaris apabila draft dokumen Monev sudah sesuai					Draft Dokumen Monev	60 Menit	Draft Dokumen Monev yang diparaf	
6	Memeriksa, meneliti dan memberikan perbaikan terhadap draft dokumen Monev yang diterima kepada Kasubbag Program dan Pelaporan atau memberikan paraf terhadap draft dokumen Monev untuk diserahkan kepada Kepala Dinas apabila draft dokumen Monev sudah sesuai					Draft Dokumen Monev yang diparaf	60 Menit	Dokumen Monev yang diparaf	
7	Memeriksa, meneliti dan memberikan perbaikan terhadap draft dokumen Monev yang diterima kepada Sekretaris atau menandatangani draft dokumen Monev untuk diserahkan kembali kepada Sekretaris untuk dilakukan penggandaan dan pengarsipan					Dokumen Monev yang diparaf	60 Menit	Dokumen Monev yang ditandatangani	
8	Menyerahkan dokumen Monev yang telah ditandatangani kepada Kasubbag Program dan Pelaporan					Dokumen Monev yang ditandatangani	10 Menit	Dokumen Monev yang ditandatangani	
9	Menyerahkan dokumen Monev kepada Staf Program dan Pelaporan untuk dilakukan penggandaan dan pengarsipan					Dokumen Monev yang ditandatangani	10 Menit	Dokumen Monev yang ditandatangani	
10	Melakukan penggandaan, distribusi dan pengarsipan dokumen Monev Rencana Aksi					Dokumen Monev yang ditandatangani	30 Menit	Arsip	