

**DOKUMEN MONITORING DAN
EVALUASI RENCANA AKSI
TAHUN 2023**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK**

Jl. ABU LAM U NO 7 BANDA ACEH (KOMPLEK BALAI KOTA), Telp/Fax.- KODE POS 23242

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR: 065 / 76.1 / SK / 2023

**TENTANG
PELAKSANAAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) MONITORING
DAN EVALUASI RENCANA AKSI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pencapaian target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Monev strategi capaian tujuan , sasaran dan kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh yang diperjelas di dalam dokumen Rencana Aksi perlu dilakukan berdasarkan kepada Standar Operasional Prosedur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tentang Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Diskominfofik Kota Banda Aceh Tahun 2023;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;
- l. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

M E M U T U S K A N


Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfo) Kota Banda Aceh tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Diskominfo Kota Banda Aceh Tahun 2023;

- KEDUA : SOP sebagaimana disebut pada Diktum KESATU merupakan acuan tahapan proses Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023 tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 01 Desember 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



ψ FADHIL, S.Sos.,MM
Pembina Utama Muda /
NIP. 19680919 199011 1 001

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN I	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
1	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1.1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	27%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	68 Orang	-	BIDANG STATISTIK	5%	5%	-	Komunikasi intensif dengan BPS, OPD dan stakeholder terkait dengan peningkatan kemampuan statistik sektoral	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	34 Orang	175.002.770		5%	5%	-	Komunikasi intensif dengan BPS, OPD dan stakeholder terkait dengan peningkatan kemampuan pengisian dan update data set statistik sektoral	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Anggaran belum dicairkan dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran dan SPD ketat
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	2.1 Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	57%	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44 Unit	153.115.626	E-Government	10%	10%	-	Telah dilakukan konsultasi Perencanaan Arsitektur-Perencanaan Jaringan Interkoneksi Gampong dan Instalasi Ruang Server terpadu atau Network Operation Center (NOC)	Jaringan yang telah disediakan sebelumnya terus dilakukan pemeliharaan dan terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan kualitas jaringan	Melaksanakan Perawatan dan Pemeliharaan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah serta Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan
						Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	1 Dokumen	76.204.000,00		20%	20%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD	Anggaran yang disediakan dan dicairkan merupakan hutang tahun sebelumnya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1 Unit	38.150.919		15%	15%	-	Kegiatan pemeliharaan terus dilakukan oleh petugas E-Government	Pusat data atau Command Center yang telah dibangun terus ditingkatkan kualitas data yang diberikan serta SDM yang menggunakannya	Terkendala dengan anggaran yang belum disediakan serta anggaran difokuskan kepada sub kegiatan yang berhubungan langsung dengan core bisnis Diskominfo
						Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	44 Perangkat Daerah	46.742.000		15%	15%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan penerbitan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Arsitektur SPBE tahun 2023	Anggaran yang disediakan dan dicairkan merupakan hutang tahun sebelumnya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan penerbitan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Arsitektur SPBE tahun 2022
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Unit	42.987.367		10%	10%	-	Kegiatan biaya langganan template, biaya langganan domain 1 tahun, bandwidth internet dan pembayaran langganan lisensi IOS developer program serta persiapan perancangan proses bisnis aplikasi dan pembangunan aplikasi	Aplikasi yang telah dibangun sebelumnya dihadapkan kepada proses integrasi aplikasi serupa dan ada tantangan dengan penerbitan aturan tentang aplikasi dari pusat	Kegiatan biaya langganan template, biaya langganan domain 1 tahun, bandwidth internet dan pembayaran langganan lisensi IOS developer program serta persiapan perancangan proses bisnis aplikasi dan pembangunan aplikasi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN I	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
					Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 Dokumen	148.349.481	SMART CITY	30%	30%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pembangunan command center Kota Banda Aceh serta persiapan untuk koordinasi dengan seluruh ODP dan stakeholder terkait terkait dengan kontinuitas Banda Aceh sebagai Kota Smart City	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan serta ada beberapa Tim Ahli atau konsultan Smart City yang tidak bisa berpartisipasi lagi	Komunikasi intensif dengan OPD terkait persiapan untuk koordinasi dengan seluruh ODP dan stakeholder terkait terkait dengan kontinuitas Banda Aceh sebagai Kota Smart City	
					Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Dokumen	-	E-Government	10%	10%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Koordinator SPBE	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan dan kurang intensifnya rapat Tim SPBE	Komunikasi intensif dengan OPD terkait Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Koordinator SPBE	
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	18.127.000	10%	10%	-	Kegiatan penyediaan lisensi dan jasa asosiasi pelatihan, pemeliharaan aplikasi serta Melaksanakan Layanan dan Pengendalian Keamanan Jaringan	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus serta tidak adanya personil yang mumpuni terkait dengan sandi	Kegiatan penyediaan lisensi dan jasa asosiasi pelatihan, pemeliharaan aplikasi serta Melaksanakan Layanan dan Pengendalian Keamanan Jaringan
					Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	44 Perangkat Daerah	-	10%	10%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan jaring komunikasi sandi	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus serta tidak adanya personil yang mumpuni terkait dengan sandi	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan surat sandi	
					2.2	Persentase website OPD yang aktif	82%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Aspirasi	55.888.307	PIP	50%	50%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN I	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	600 Berita	58.371.382	PIP	50%	50%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh
						Pelayanan Informasi Publik	12 Permohonan	98.837.848	PIP	50%	50%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh
						Layanan Hubungan Media	5 Media	685.240.432	PIP	50%	50%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/baliho serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustaka, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/baliho serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustaka, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN I	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	10 Kali	30.935.900	SMART CITY	45%	45%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45 Orang	30.816.734	SMART CITY	45%	45%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Kali	47.300.000	PIP	50%	50%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi aparaturnya gampong dan kecamatan	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi aparaturnya gampong dan kecamatan

Banda Aceh, 31 Maret 2023

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh

**DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN
STATISTIK**

FADHIL, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023**


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN II	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1.1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	27%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	68 Orang	-	BIDANG STATISTIK	10%	10%	-	Komunikasi intensif dengan BPS, OPD dan stakeholder terkait dengan peningkatan kemampuan statistik sektoral	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	34 Orang	175.002.770		10%	10%	-	Komunikasi intensif dengan BPS, OPD dan stakeholder terkait dengan peningkatan kemampuan pengisian dan update data set statistik sektoral	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Anggaran belum dicairkan dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran dan SPD ketat
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	2.1 Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	57%	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44 Unit	153.115.626	E-Government	20%	20%	31.246.500	Telah dilakukan konsultasi Perencanaan Arsitektur-Perencanaan Jaringan Interkoneksi Gampong dan Instalasi Ruang Server terpadu atau Network Operation Center (NOC)	Jaringan yang telah disediakan sebelumnya terus dilakukan pemeliharaan dan terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan kualitas jaringan	Melaksanakan Perawatan dan Pemeliharaan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah serta Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan
						Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	1 Dokumen	76.204.000,00		57%	57%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD	Anggaran yang disediakan dan dicairkan merupakan hutang tahun sebelumnya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1 Unit	38.150.919		30%	30%	-	Kegiatan pemeliharaan terus dilakukan oleh petugas E-Government	Pusat data atau Command Center yang telah dibangun terus ditingkatkan kualitas data yang diberikan serta SDM yang menggunakannya	Terkendala dengan anggaran yang belum disediakan serta anggaran difokuskan kepada sub kegiatan yang berhubungan langsung dengan core bisnis Diskominfo
						Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	44 Perangkat Daerah	46.742.000		30%	30%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan penerbitan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Arsitektur SPBE tahun 2023	Anggaran yang disediakan dan dicairkan merupakan hutang tahun sebelumnya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan penerbitan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Arsitektur SPBE tahun 2022
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Unit	42.987.367		20%	20%	-	Kegiatan biaya langganan template, biaya langganan domain 1 tahun, bandwidth internet dan pembayaran langganan lisensi IOS developer program serta persiapan perancangan proses bisnis aplikasi dan pembangunan aplikasi	Aplikasi yang telah dibangun sebelumnya dihadapkan kepada proses integrasi aplikasi serupa dan ada tantangan dengan penerbitan aturan tentang aplikasi dari pusat	Kegiatan biaya langganan template, biaya langganan domain 1 tahun, bandwidth internet dan pembayaran langganan lisensi IOS developer program serta persiapan perancangan proses bisnis aplikasi dan pembangunan aplikasi


No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN II	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 Dokumen	148.349.481	SMART CITY	35%	35%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pembangunan command center Kota Banda Aceh serta persiapan untuk koordinasi dengan seluruh ODP dan stakeholder terkait terkait dengan kontinuitas Banda Aceh sebagai Kota Smart City	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan serta ada beberapa Tim Ahli atau konsultan Smart City yang tidak bisa berpartisipasi lagi	Komunikasi intensif dengan OPD terkait persiapan untuk koordinasi dengan seluruh ODP dan stakeholder terkait terkait dengan kontinuitas Banda Aceh sebagai Kota Smart City
						Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Dokumen	-	E-Government	25%	25%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Koordinator SPBE	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan dan kurang intensifnya rapat Tim SPBE	Komunikasi intensif dengan OPD terkait Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Koordinator SPBE
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	18.127.000		20%	20%		- Kegiatan penyediaan lisensi dan jasa asosiasi pelatihan, pemeliharaan aplikasi serta Melaksanakan Layanan dan Pengendalian Keamanan Jaringan	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia /dihapus serta tidak adanya personil yang mumpuni terkait dengan sandi	Kegiatan penyediaan lisensi dan jasa asosiasi pelatihan, pemeliharaan aplikasi serta Melaksanakan Layanan dan Pengendalian Keamanan Jaringan
					Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	44 Perangkat Daerah	-		20%	20%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan jaring komunikasi sandi	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia /dihapus serta tidak adanya personil yang mumpuni terkait dengan sandi	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan surat sandi
		2.2	Persentase website OPD yang aktif	82%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Aspirasi	55.888.307	PIP	50%	50%	- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan monitoring dan aspirasi publik, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Teknis Lapor-SP4N Kota Banda Aceh dan terus Mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapor-SP4N	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan monitoring dan aspirasi publik, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Teknis Lapor-SP4N Kota Banda Aceh dan terus Mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapor-SP4N

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN II	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	600 Berita	58.371.382	PIP	50%	50%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh
						Pelayanan Informasi Publik	12 Permohonan	98.837.848	PIP	50%	50%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh
						Layanan Hubungan Media	5 Media	685.240.432	PIP	50%	50%	275.000.000	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/ balliho serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustaka, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat	Pelaksanaan kegiatan terus dilakukan dengan melaksanakan diseminasi informasi melalui media-media yang dimiliki dengan segala keterbatasannya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/ balliho serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustaka, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN II	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	10 Kali	30.935.900	SMART CITY	45%	45%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45 Orang	30.816.734	SMART CITY	45%	45%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Kali	47.300.000	PIP	50%	50%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi aparaturnya gampong dan kecamatan	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi aparaturnya gampong dan kecamatan

Banda Aceh, 30 Juni 2023
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh


FADHIL, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001



**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN III	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
1	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1.1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	27%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	68 Orang	-	BIDANG STATISTIK	20%	20%	-	Komunikasi intensif dengan BPS, OPD dan stakeholder terkait dengan peningkatan kemampuan statistik sektoral	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Kegiatan terus berjalan dengan tanpa anggaran serta memperkuat koordinasi dengan BPS Kota serta OPD dan Universitas di Banda Aceh
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	34 Orang	175.002.770		20%	20%	-	Komunikasi intensif dengan BPS, OPD dan stakeholder terkait dengan peningkatan kemampuan pengisian dan update data set statistik sektoral	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Kegiatan terus berjalan dengan tanpa anggaran serta memperkuat koordinasi dengan BPS Kota serta OPD dan Universitas di Banda Aceh
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	2.1 Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	57%	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44 Unit	153.115.626	E-Government	40%	40%	117.299.500	Telah dilakukan konsultasi Perencanaan Arsitektur-Perencanaan Jaringan Interkoneksi Gampong dan Instalasi Ruang Server terpadu atau Network Operation Center (NOC)	Jaringan yang telah disediakan sebelumnya terus dilakukan pemeliharaan dan terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan kualitas jaringan	Melaksanakan Perawatan dan Pemeliharaan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah serta Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan
					Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	1 Dokumen	76.204.000,00		57%	57%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		1 Unit	38.150.919		45%	45%	-	Kegiatan pemeliharaan terus dilakukan oleh petugas E-Government	Pusat data atau Command Center yang telah dibangun terus ditingkatkan kualitas data yang diberikan serta SDM yang menggunakannya	Fasilitas Command Center mengalami masalah dan masih belum bisa digunakan namun Tim E-Government terus berusaha untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan walau tanpa anggaran
					Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		44 Perangkat Daerah	46.742.000		45%	45%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan penerbitan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Arsitektur SPBE tahun 2023	Anggaran yang disediakan dan dicairkan merupakan hutang tahun sebelumnya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan penerbitan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Arsitektur SPBE tahun 2022
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		3 Unit	42.987.367		40%	40%	-	Kegiatan biaya langganan template, biaya langganan domain 1 tahun, bandwidth internet dan pembayaran langganan lisensi IOS developer program serta persiapan perancangan proses bisnis aplikasi dan pembangunan aplikasi	Aplikasi yang telah dibangun sebelumnya dihadapkan kepada proses integrasi aplikasi serupa dan ada tantangan dengan penerbitan aturan tentang aplikasi dari pusat	Kegiatan biaya langganan template, biaya langganan domain 1 tahun, bandwidth internet dan pembayaran langganan lisensi IOS developer program serta persiapan perancangan proses bisnis aplikasi dan pembangunan aplikasi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN III	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN	
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 Dokumen	148.349.481	SMART CITY	40%	40%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pembangunan command center Kota Banda Aceh serta persiapan untuk koordinasi dengan seluruh ODP dan stakeholder terkait dengan kontinuitas Banda Aceh sebagai Kota Smart City	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan serta ada beberapa Tim Ahli atau konsultan Smart City yang tidak bisa berpartisipasi lagi serta adanya masalah fasilitas command center	Komunikasi intensif dengan OPD terkait persiapan untuk koordinasi dengan seluruh ODP dan stakeholder terkait dengan kontinuitas Banda Aceh sebagai Kota Smart City	
						Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Dokumen	-	E-Government	40%	40%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Koordinator SPBE	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan dan kurang intensifnya rapat Tim SPBE	Komunikasi intensif dengan OPD terkait Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang pelaksanaan penilaian SPBE Kota Banda Aceh	
						Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	18.127.000		40%	40%		- Kegiatan penyediaan lisensi dan jasa asosiasi pelatihan, pemeliharaan aplikasi serta Melaksanakan Layanan dan Pengendalian Keamanan Jaringan	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus serta tidak adanya personil yang mumpuni terkait dengan sandi	Kegiatan penyediaan lisensi dan jasa asosiasi pelatihan, pemeliharaan aplikasi serta Melaksanakan Layanan dan Pengendalian Keamanan Jaringan
						Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	44 Perangkat Daerah	-		40%	40%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan jaring komunikasi sandi	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus serta tidak adanya personil yang mumpuni terkait dengan sandi	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan surat sandi
		2.2	Persentase website OPD yang aktif	82%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Aspirasi	55.888.307	PIP	70%	70%	- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan monitoring dan aspirasi publik, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Teknis Lapor-SP4N Kota Banda Aceh dan terus Mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapor-SP4N	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan monitoring dan aspirasi publik, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Teknis Lapor-SP4N Kota Banda Aceh dan terus Mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapor-SP4N	

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN III	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	600 Berita	58.371.382	PIP	70%	70%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh
						Pelayanan Informasi Publik	12 Permohonan	98.837.848	PIP	70%	70%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh
						Layanan Hubungan Media	5 Media	685.240.432	PIP	70%	70%	778.905.900	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/baliho serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustaka, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat	Pelaksanaan kegiatan terus dilakukan dengan melaksanakan diseminasi informasi melalui media-media yang dimiliki dengan segala keterbatasannya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/baliho serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustaka, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN III	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	10 Kali	30.935.900	SMART CITY	65%	65%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45 Orang	30.816.734	SMART CITY	65%	65%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Kali	47.300.000	PIP	70%	70%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi aparaturnya gampong dan kecamatan	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi aparaturnya gampong dan kecamatan

Banda Aceh, 29 September 2023
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh


SEADHIL, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001



**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN IV	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1.1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	27%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	68 Orang	-	BIDANG STATISTIK	27%	27%	-	Komunikasi intensif dengan BPS, OPD dan stakeholder terkait dengan peningkatan kemampuan statistik sektoral	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Kegiatan terus berjalan dengan tanpa anggaran serta memperkuat koordinasi dengan BPS Kota serta OPD dan Universitas di Banda Aceh
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	34 Orang	175.002.770		27%	27%	-	Komunikasi intensif dengan BPS, OPD dan stakeholder terkait dengan peningkatan kemampuan pengisian dan update data set statistik sektoral	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Kegiatan terus berjalan dengan tanpa anggaran serta memperkuat koordinasi dengan BPS Kota serta OPD dan Universitas di Banda Aceh
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	2.1 Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	57%	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44 Unit	153.115.626	E-Government	57%	57%	142.217.600	Telah dilakukan konsultasi Perencanaan Arsitektur-Perencanaan Jaringan Interkoneksi Gamping dan Instalasi Ruang Server terpadu atau Network Operation Center (NOC)	Jaringan yang telah disediakan sebelumnya terus dilakukan pemeliharaan dan terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan kualitas jaringan	Melaksanakan Perawatan dan Pemeliharaan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah serta Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan
					Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	1 Dokumen	76.204.000,00		57%	57%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		1 Unit	38.150.919		57%	57%	-	Kegiatan pemeliharaan terus dilakukan oleh petugas E-Government	Pusat data atau Command Center yang telah dibangun terus ditingkatkan kualitas data yang diberikan serta SDM yang menggunakannya	Fasilitas Command Center mengalami masalah dan masih belum bisa digunakan namun Tim E-Government terus berusaha untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan walau tanpa anggaran
					Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		44 Perangkat Daerah	46.742.000		57%	57%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan penerbitan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Arsitektur SPBE tahun 2023	Anggaran yang disediakan dan dicairkan merupakan utang tahun sebelumnya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan penerbitan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Arsitektur SPBE tahun 2022
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		3 Unit	42.987.367		57%	57%	12.108.250	Kegiatan biaya langganan template, biaya langganan domain 1 tahun, bandwidth internet dan pembayaran langganan lisensi IOS developer program serta persiapan perancangan proses bisnis aplikasi dan pembangunan aplikasi	Aplikasi yang telah dibangun sebelumnya dihadapkan kepada proses integrasi aplikasi serupa dan ada tantangan dengan penerbitan aturan tentang aplikasi dari pusat	Kegiatan biaya langganan template, biaya langganan domain 1 tahun, bandwidth internet dan pembayaran langganan lisensi IOS developer program serta persiapan perancangan proses bisnis aplikasi dan pembangunan aplikasi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN IV	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 Dokumen	148.349.481	SMART CITY	57%	57%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pembangunan command center Kota Banda Aceh serta persiapan untuk koordinasi dengan seluruh OPD dan stakeholder terkait terkait dengan kontinuitas Banda Aceh sebagai Kota Smart City	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan serta ada beberapa Tim Ahli atau konsultan Smart City yang tidak bisa berpartisipasi lagi serta adanya masalah fasilitas command center	Komunikasi intensif dengan OPD terkait persiapan untuk koordinasi dengan seluruh OPD dan stakeholder terkait terkait dengan kontinuitas Banda Aceh sebagai Kota Smart City
						Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Dokumen	-	E-Government	57%	57%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Koordinator SPBE dalam melakukan penilaian Indeks SPBE Kota Banda Aceh yang berhasil memperoleh nilai 3,54	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan dan kurang intensifnya rapat Tim SPBE namun Diskominfo melalui Bidang E-Government berhasil meningkatkan pencapaian nilai indeks SPBE dari tahun sebelumnya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Koordinator SPBE dalam melakukan penilaian Indeks SPBE Kota Banda Aceh yang berhasil memperoleh nilai 3,54
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	18.127.000		57%	57%		- Kegiatan penyediaan lisensi dan jasa asosiasi pelatihan, pemeliharaan aplikasi serta Melaksanakan Layanan dan Pengendalian Keamanan Jaringan	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus serta tidak adanya personil yang mumpuni terkait dengan sandi	Kegiatan penyediaan lisensi dan jasa asosiasi pelatihan, pemeliharaan aplikasi serta Melaksanakan Layanan dan Pengendalian Keamanan Jaringan
					Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	44 Perangkat Daerah	-		57%	57%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan jaring komunikasi sandi	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus serta tidak adanya personil yang mumpuni terkait dengan sandi	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan jaring komunikasi sandi
		2.2	Persentase website OPD yang aktif	82%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Aspirasi	55.888.307	PIP	82%	82%	- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan monitoring dan aspirasi publik, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Teknis Laport-SP4N Kota Banda Aceh dan terus Mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi Laport-SP4N	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan monitoring dan aspirasi publik, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Teknis Laport-SP4N Kota Banda Aceh dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Laport-SP4N berhasil diteruskan kepada OPD berwenang dan sudah dilakukan penyelesaian aduan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN IV	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	600 Berita	58.371.382	PIP	82%	82%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh berhasil dilakukan dengan koordinasi dan elaborai yang maksimal dari seluruh Tim PIP
						Pelayanan Informasi Publik	12 Permohonan	98.837.848	PIP	82%	82%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh	Tim PIP melakukan strategi jemput bola dengan turun ke hampir sebagian besar sub unsur PPID (baik OPD atau Gampong) dan terus melakukan pendampingan terkait dengan update data dan informasi dalam PPID	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh
						Layanan Hubungan Media	5 Media	685.240.432	PIP	82%	82%	2.497.156.000	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/baliho serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustika, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat	Pelaksanaan kegiatan terus dilakukan dengan melaksanakan diseminasi informasi melalui media-media yang dimiliki dengan segala keterbatasannya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/baliho serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustika, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN IV	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	10 Kali	30.935.900	SMART CITY	82%	82%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45 Orang	30.816.734	SMART CITY	82%	82%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Kali	47.300.000	PIP	82%	82%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi aparatur gampong dan kecamatan	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi aparatur gampong dan kecamatan

Banda Aceh, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh


FADHIL S. Sos. MM
Pembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001





PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Nomor SOP

782/ SOP-Monev Rencana Aksi / 2023

Tanggal Pembuatan

01-Des-23

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01-Des-23

Disahkan Oleh

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH



FADHIL, S.Sos.,MM

Pembina Utama Muda / NIP. 19680919 199011 1 001

Nama SOP

Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi

Dasar Hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan
4. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Rencana Strategis (Renstra);
2. Memiliki kemampuan penyusunan laporan monev Rencana Aksi, dan
3. Dapat melaksanakan kegiatan dengan akuntabel

Keterangan :

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peralatan / Perlengkapan :











1. Peraturan dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
2. Komputer / Laptop yang dilengkapi Program Kerja
3. Software dan Aplikasi Pendukung
4. ATK

Peringatan :

Apabila prosedur ini tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan menurunnya nilai Evaluasi SAKIP Diskominfo

Pencatatan dan Pendataan :

Pencatatan dan Pendataan yang berkaitan dengan SOP Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi tersimpan pada *hardcopy* Almari Arsip

N O	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket
		Kadis	Sekretaris	Fungsional Perencana	Staf Perencana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5		7	8	9	10
MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI									
1	Menugaskan Sekretaris untuk melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Rencana Aksi					Disposisi	10 Menit	Disposisi Perintah kadis	
2	Menugaskan dan memberikan arahan kepada Jabfung Perencana agar melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bidang-Bidang (bisa berbentuk rapat yang dipimpin oleh Kadis/Sekretaris) untuk mendapatkan progres dan masukan terkait dengan Rencana Aksi yang telah disetujui pada awal tahun pada dokumen Rencana Aksi					Disposisi Perintah kadis	10 Menit	Disposisi Perintah kadis dan Arahan Sekdis	
3	Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan Bidang-Bidang untuk proses pengumpulan data, menganalisa, menelaah, merancang konsep dan rancangan Monev dan menyerahkan kepada staf perencana untuk dilakukan pembuatan draft dokumen					Disposisi Perintah kadis dan Arahan Sekdis	2 Hari	Data, Notulen, Rancangan Monev	
4	Membuat draft dokumen Monev berdasarkan hasil rancangan yang telah diterima dari Jabfung Perencana serta menyerahkan kembali untuk dilakukan pemeriksaan					Data, Notulen, Rancangan Monev	1 Hari	Draft Dokumen Monev	
5	Memeriksa, meneliti dan memberikan perbaikan terhadap draft dokumen Monev yang diterima dari staf perencana atau memberikan paraf terhadap draft dokumen Monev untuk diserahkan kepada Sekretaris apabila draft dokumen Monev sudah sesuai					Draft Dokumen Monev	60 Menit	Draft Dokumen Monev yang diparaf	
6	Memeriksa, meneliti dan memberikan perbaikan terhadap draft dokumen Monev yang diterima kepada Jabfung Perencana atau memberikan paraf terhadap draft dokumen Monev untuk diserahkan kepada Kepala Dinas apabila draft dokumen Monev sudah sesuai					Draft Dokumen Monev yang diparaf	60 Menit	Dokumen Monev yang diparaf	
7	Memeriksa, meneliti dan memberikan perbaikan terhadap draft dokumen Monev yang diterima kepada Sekretaris atau menandatangani draft dokumen Monev untuk diserahkan kembali kepada Sekretaris untuk dilakukan penggandaan dan pengarsipan					Dokumen Monev yang diparaf	60 Menit	Dokumen Monev yang ditandatangani	
8	Menyerahkan dokumen Monev yang telah ditandatangani kepada Jabfung Perencana					Dokumen Monev yang ditandatangani	10 Menit	Dokumen Monev yang ditandatangani	
9	Menyerahkan dokumen Monev kepada Staf Perencana untuk dilakukan penggandaan dan pengarsipan					Dokumen Monev yang ditandatangani	10 Menit	Dokumen Monev yang ditandatangani	
10	Melakukan penggandaan, distribusi dan pengarsipan dokumen Monev Rencana Aksi					Dokumen Monev yang ditandatangani	30 Menit	Arsip	