


**MONITORING DAN EVALUASI (MONEV)
RENCANA AKSI ATAS KINERJA
PER TRIWULAN
TAHUN 2023**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN I	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1.1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	27%	Program Penyelenggaraan n Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	68 Orang	-	BIDANG STATISTIK	5%	5%	-	Komunikasi intensif dengan BPS, OPD dan stakeholder terkait dengan peningkatan kemampuan statistik sektoral	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	34 Orang	175.002.770		5%	5%	-	Komunikasi intensif dengan BPS, OPD dan stakeholder terkait dengan peningkatan kemampuan pengisian dan update data set statistik sektoral	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Anggaran belum dicairkan dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran dan SPD ketat
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	2.1 Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	57%	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44 Unit	153.115.626	E-Government	10%	10%	-	Telah dilakukan konsultasi Perencanaan Arsitektur-Perencanaan Jaringan Interkoneksi Gampong dan Instalasi Ruangan Server terpadu atau Network Operation Center (NOC)	Jaringan yang telah disediakan sebelumnya terus dilakukan pemeliharaan dan terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan kualitas jaringan	Melaksanakan Perawatan dan Pemeliharaan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah serta Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan
					Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	1 Dokumen	76.204.000,00		20%	20%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD	Anggaran yang disediakan dan dicairkan merupakan hutang tahun sebelumnya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		1 Unit	38.150.919		15%	15%	-	Kegiatan pemeliharaan terus dilakukan oleh petugas E-Government	Pusat data atau Command Center yang telah dibangun terus ditingkatkan kualitas data yang diberikan serta SDM yang menggunakannya	Terkendala dengan anggaran yang belum disediakan serta anggaran difokuskan kepada sub kegiatan yang berhubungan langsung dengan core bisnis Diskominfo
					Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		44 Perangkat Daerah	46.742.000		15%	15%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan penerbitan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Arsitektur SPBE tahun 2023	Anggaran yang disediakan dan dicairkan merupakan hutang tahun sebelumnya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan penerbitan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Arsitektur SPBE tahun 2022
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		3 Unit	42.987.367		10%	10%	-	Kegiatan biaya langganan template, biaya langganan domain 1 tahun, bandwidth internet dan pembayaran langganan lisensi IOS developer program serta persiapan perancangan proses bisnis aplikasi dan pembangunan aplikasi	Aplikasi yang telah dibangun sebelumnya dihadapkan kepada proses integrasi aplikasi serupa dan ada tantangan dengan penerbitan aturan tentang aplikasi dari pusat	Kegiatan biaya langganan template, biaya langganan domain 1 tahun, bandwidth internet dan pembayaran langganan lisensi IOS developer program serta persiapan perancangan proses bisnis aplikasi dan pembangunan aplikasi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN I	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 Dokumen	148.349.481	SMART CITY	30%	30%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pembangunan command center Kota Banda Aceh serta persiapan untuk koordinasi dengan seluruh OPD dan stakeholder terkait dengan kontinuitas Banda Aceh sebagai Kota Smart City	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan serta ada beberapa Tim Ahli atau konsultan Smart City yang tidak bisa berpartisipasi lagi	Komunikasi intensif dengan OPD terkait persiapan untuk koordinasi dengan seluruh OPD dan stakeholder terkait dengan kontinuitas Banda Aceh sebagai Kota Smart City
						Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Dokumen	-	E-Government	10%	10%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Koordinator SPBE	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan dan kurang intensifnya rapat Tim SPBE	Komunikasi intensif dengan OPD terkait Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Koordinator SPBE
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	18.127.000		10%	10%		- Kegiatan penyediaan lisensi dan jasa asosiasi pelatihan, pemeliharaan aplikasi serta Melaksanakan Layanan dan Pengendalian Keamanan Jaringan	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus serta tidak adanya personil yang mumpuni terkait dengan sandi	Kegiatan penyediaan lisensi dan jasa asosiasi pelatihan, pemeliharaan aplikasi serta Melaksanakan Layanan dan Pengendalian Keamanan Jaringan
					Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	44 Perangkat Daerah	-		10%	10%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan jaring komunikasi sandi	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus serta tidak adanya personil yang mumpuni terkait dengan sandi	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan surat sandi
		2.2	Persentase website OPD yang aktif	82%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Aspirasi	55.888.307	PIP	50%	50%	- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan monitoring dan aspirasi publik, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Teknis Lapor-SP4N Kota Banda Aceh dan terus Mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapor-SP4N	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan monitoring dan aspirasi publik, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Teknis Lapor-SP4N Kota Banda Aceh dan terus Mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapor-SP4N

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN I	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	600 Berita	58.371.382	PIP	50%	50%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh
						Pelayanan Informasi Publik	12 Permohonan	98.837.848	PIP	50%	50%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh
						Layanan Hubungan Media	5 Media	685.240.432	PIP	50%	50%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/ballih serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustika, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/ballih serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustika, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN I	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	10 Kali	30.935.900	SMART CITY	45%	45%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45 Orang	30.816.734	SMART CITY	45%	45%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Kali	47.300.000	PIP	50%	50%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi aparatur gampong dan kecamatan	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi aparatur gampong dan kecamatan

Banda Aceh, 31 Maret 2023
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh


FADHIL, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001



**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN II	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
1	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1.1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	27%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	68 Orang	-	BIDANG STATISTIK	10%	10%	-	Komunikasi intensif dengan BPS, OPD dan stakeholder terkait dengan peningkatan kemampuan statistik sektoral	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	34 Orang	175.002.770		10%	10%	-	Komunikasi intensif dengan BPS, OPD dan stakeholder terkait dengan peningkatan kemampuan pengisian dan update data set statistik sektoral	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Anggaran belum dicairkan dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran dan SPD ketat
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	2.1 Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	57%	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44 Unit	153.115.626	E-Government	20%	20%	31.246.500	Telah dilakukan konsultasi Perencanaan Arsitektur-Perencanaan Jaringan Interkoneksi Gampong dan Instalasi Ruang Server terpadu atau Network Operation Center (NOC)	Jaringan yang telah disediakan sebelumnya terus dilakukan pemeliharaan dan terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan kualitas jaringan	Melaksanakan Perawatan dan Pemeliharaan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah serta Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan
						Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	1 Dokumen	76.204.000,00		57%	57%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD	Anggaran yang disediakan dan dicairkan merupakan hutang tahun sebelumnya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1 Unit	38.150.919		30%	30%	-	Kegiatan pemeliharaan terus dilakukan oleh petugas E-Government	Pusat data atau Command Center yang telah dibangun terus ditingkatkan kualitas data yang diberikan serta SDM yang menggunakannya	Terkendala dengan anggaran yang belum disediakan serta anggaran difokuskan kepada sub kegiatan yang berhubungan langsung dengan core bisnis Diskominfo
						Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	44 Perangkat Daerah	46.742.000		30%	30%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan penerbitan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Arsitektur SPBE tahun 2023	Anggaran yang disediakan dan dicairkan merupakan hutang tahun sebelumnya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan penerbitan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Arsitektur SPBE tahun 2022
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	3 Unit	42.987.367		20%	20%	-	Kegiatan biaya langganan template, biaya langganan domain 1 tahun, bandwidth internet dan pembayaran langganan lisensi IOS developer program serta persiapan perancangan proses bisnis aplikasi dan pembangunan aplikasi	Aplikasi yang telah dibangun sebelumnya dihadapkan kepada proses integrasi aplikasi serupa dan ada tantangan dengan penerbitan aturan tentang aplikasi dari pusat	Kegiatan biaya langganan template, biaya langganan domain 1 tahun, bandwidth internet dan pembayaran langganan lisensi IOS developer program serta persiapan perancangan proses bisnis aplikasi dan pembangunan aplikasi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN II	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 Dokumen	148.349.481	SMART CITY	35%	35%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pembangunan command center Kota Banda Aceh serta persiapan untuk koordinasi dengan seluruh ODP dan stakeholder terkait terkait dengan kontinuitas Banda Aceh sebagai Kota Smart City	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan serta ada beberapa Tim Ahli atau konsultan Smart City yang tidak bisa berpartisipasi lagi	Komunikasi intensif dengan OPD terkait persiapan untuk koordinasi dengan seluruh ODP dan stakeholder terkait terkait dengan kontinuitas Banda Aceh sebagai Kota Smart City
						Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Dokumen	-	E-Government	25%	25%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Koordinator SPBE	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan dan kurang intensifnya rapat Tim SPBE	Komunikasi intensif dengan OPD terkait Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Koordinator SPBE
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	18.127.000		20%	20%		- Kegiatan penyediaan lisensi dan jasa asosiasi pelatihan, pemeliharaan aplikasi serta Melaksanakan Layanan dan Pengendalian Keamanan Jaringan	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia /dihapus serta tidak adanya personil yang mumpuni terkait dengan sandi	Kegiatan penyediaan lisensi dan jasa asosiasi pelatihan, pemeliharaan aplikasi serta Melaksanakan Layanan dan Pengendalian Keamanan Jaringan
					Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	44 Perangkat Daerah	-		20%	20%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan jaring komunikasi sandi	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia /dihapus serta tidak adanya personil yang mumpuni terkait dengan sandi	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan surat sandi
		2.2	Persentase website OPD yang aktif	82%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Aspirasi	55.888.307	PIP	50%	50%	- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan monitoring dan aspirasi publik, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Teknis Lapo-SP4N Kota Banda Aceh dan terus Mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapo-SP4N	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan monitoring dan aspirasi publik, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Teknis Lapo-SP4N Kota Banda Aceh dan terus Mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapo-SP4N

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN II	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	600 Berita	58.371.382	PIP	50%	50%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh
						Pelayanan Informasi Publik	12 Permohonan	98.837.848	PIP	50%	50%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh
						Layanan Hubungan Media	5 Media	685.240.432	PIP	50%	50%	275.000.000	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/balliho serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustaka, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat	Pelaksanaan kegiatan terus dilakukan dengan melaksanakan diseminasi informasi melalui media-media yang dimiliki dengan segala keterbatasannya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/balliho serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustaka, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN II	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	10 Kali	30.935.900	SMART CITY	45%	45%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45 Orang	30.816.734	SMART CITY	45%	45%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik	Terkendala dengan anggaran yang belum cairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Kali	47.300.000	PIP	50%	50%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi aparaturnya gampong dan kecamatan	Terkendala dengan anggaran yang belum cairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi aparaturnya gampong dan kecamatan

Banda Aceh, 30 Juni 2023

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh


 EADHIL, S.Sos. MM
 Pembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001



**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI,INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGU NG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN III	REALIS ASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGAL AN	KETERANGAN	
1	Tersedianya data statistik Sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1.1	Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	Program Penyelenggaraa n Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	68 Orang	-	BIDANG STATISTIK	20%	20%	-	Komunikasi intensif dengan BPS, OPD dan stakeholder terkait dengan peningkatan kemampuan statistik sektoral	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia /dihapus	Kegiatan terus berjalan dengan tanpa anggaran serta memperkuat koordinasi dengan BPS Kota serta OPD dan Universitas di Banda Aceh	
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	34 Orang	175.002.770		20%	20%	-	Komunikasi intensif dengan BPS, OPD dan stakeholder terkait dengan peningkatan kemampuan pengisian dan update data set statistik sektoral	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Kegiatan terus berjalan dengan tanpa anggaran serta memperkuat koordinasi dengan BPS Kota serta OPD dan Universitas di Banda Aceh	
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	2.1	Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	57%	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44 Unit	153.115.626	E-Government	40%	40%	117.299.500	Telah dilakukan konsultasi Perencanaan Arsitektur-Perencanaan Jaringan Interkoneksi Gampong dan Instalasi Ruang Server terpadu atau Network Operation Center (NOC)	Jaringan yang telah disediakan sebelumnya terus dilakukan pemeliharaan dan terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan kualitas jaringan	Melaksanakan Perawatan dan Pemeliharaan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah serta Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan
						Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	1 Dokumen	76.204.000,00		57%	57%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia /dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan
						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		1 Unit	38.150.919		45%	45%	-	Kegiatan pemeliharaan terus dilakukan oleh petugas E-Government	Pusat data atau Command Center yang telah dibangun terus ditingkatkan kualitas data yang diberikan serta SDM yang menggunakannya	Fasilitas Command Center mengalami masalah dan masih belum bisa digunakan namun Tim E-Government terus berusaha untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan walau tanpa anggaran
						Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		44 Perangkat Daerah	46.742.000		45%	45%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan penerbitan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Arsitektur SPBE tahun 2023	Anggaran yang disediakan dan dicairkan merupakan hutang tahun sebelumnya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan penerbitan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Arsitektur SPBE tahun 2022
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		3 Unit	42.987.367		40%	40%	-	Kegiatan biaya langganan template, biaya langganan domain 1 tahun, bandwith internet dan pembayaran langganan lisensi IOS developer program serta persiapan perancangan proses bisnis aplikasi dan pembangunan aplikasi	Aplikasi yang telah dibangun sebelumnya dihadapkan kepada proses integrasi aplikasi serupa dan ada tantangan dengan penerbitan aturan tentang aplikasi dari pusat	Kegiatan biaya langganan template, biaya langganan domain 1 tahun, bandwith internet dan pembayaran langganan lisensi IOS developer program serta persiapan perancangan proses bisnis aplikasi dan pembangunan aplikasi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN III	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 Dokumen	148.349.481	SMART CITY	40%	40%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pembangunan command center Kota Banda Aceh serta persiapan untuk koordinasi dengan seluruh OPD dan stakeholder terkait terkait dengan kontinuitas Banda Aceh sebagai Kota Smart City	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan serta ada beberapa Tim Ahli atau konsultan Smart City yang tidak bisa berpartisipasi lagi serta adanya masalah fasilitas command center	Komunikasi intensif dengan OPD terkait persiapan untuk koordinasi dengan seluruh OPD dan stakeholder terkait terkait dengan kontinuitas Banda Aceh sebagai Kota Smart City
						Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Dokumen	-	E-Government	40%	40%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Koordinator SPBE	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan dan kurang intensifnya rapat Tim SPBE	Komunikasi intensif dengan OPD terkait Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang pelaksanaan penilaian SPBE Kota Banda Aceh
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	18.127.000		40%	40%		- Kegiatan penyediaan lisensi dan jasa asosiasi pelatihan, pemeliharaan aplikasi serta Melaksanakan Layanan dan Pengendalian Keamanan Jaringan	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus serta tidak adanya personil yang mumpuni terkait dengan sandi	Kegiatan penyediaan lisensi dan jasa asosiasi pelatihan, pemeliharaan aplikasi serta Melaksanakan Layanan dan Pengendalian Keamanan Jaringan
					Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	44 Perangkat Daerah	-		40%	40%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan jaring komunikasi sandi	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus serta tidak adanya personil yang mumpuni terkait dengan sandi	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan surat sandi
		2.2	Persentase website OPD yang aktif	82%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Aspirasi	55.888.307	PIP	70%	70%	- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan monitoring dan aspirasi publik, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Teknis Lapor-SP4N Kota Banda Aceh dan terus Mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapor-SP4N	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan monitoring dan aspirasi publik, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Teknis Lapor-SP4N Kota Banda Aceh dan terus Mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapor-SP4N

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN III	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	600 Berita	58.371.382	PIP	70%	70%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh
						Pelayanan Informasi Publik	12 Permohonan	98.837.848	PIP	70%	70%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh
						Layanan Hubungan Media	5 Media	685.240.432	PIP	70%	70%	778.905.900	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/balliho serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustaka, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat	Pelaksanaan kegiatan terus dilakukan dengan melaksanakan diseminasi informasi melalui media-media yang dimiliki dengan segala keterbatasannya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/balliho serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustaka, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN III	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	10 Kali	30.935.900	SMART CITY	65%	65%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45 Orang	30.816.734	SMART CITY	65%	65%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Kali	47.300.000	PIP	70%	70%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi aparatur gampong dan kecamatan	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi aparatur gampong dan kecamatan

Banda Aceh, 29 September 2023

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh


U. FADHIL, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001



**MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN IV	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
1	Tersedianya data statistik sektoral yang berkualitas dan terintegrasi	1.1 Persentase data Statistik Sektoral Kota Banda Aceh terupdate dan tepat waktu	27%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	68 Orang	-	BIDANG STATISTIK	27%	27%	-	Komunikasi intensif dengan BPS, OPD dan stakeholder terkait dengan peningkatan kemampuan statistik sektoral	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia /dihapus	Kegiatan terus berjalan dengan tanpa anggaran serta memperkuat koordinasi dengan BPS Kota serta OPD dan Universitas di Banda Aceh
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	34 Orang	175.002.770		27%	27%	-	Komunikasi intensif dengan BPS, OPD dan stakeholder terkait dengan peningkatan kemampuan pengisian dan update data set statistik sektoral	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia /dihapus	Kegiatan terus berjalan dengan tanpa anggaran serta memperkuat koordinasi dengan BPS Kota serta OPD dan Universitas di Banda Aceh
2	Meningkatnya kualitas tata kelola teknologi informasi dan pengelolaan Informasi Publik	2.1 Cakupan Layanan E-Government yang Dilaksanakan	57%	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	44 Unit	153.115.626	E-Government	57%	57%	142.217.600	Telah dilakukan konsultasi Perencanaan Arsitektur-Perencanaan Jaringan Interkoneksi Gampong dan Instalasi Ruang Server terpadu atau Network Operation Center (NOC)	Jaringan yang telah disediakan sebelumnya terus dilakukan pemeliharaan dan terus berupaya untuk melaksanakan peningkatan kualitas jaringan	Melaksanakan Perawatan dan Pemeliharaan Jaringan Intra (WAN) Pemerintah serta Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan
					Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota	1 Dokumen	76.204.000,00		57%	57%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia /dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan perencanaan pelaksanaan pelatihan pembuatan proses bisnis OPD serta menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan
					Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		1 Unit	38.150.919		57%	57%	-	Kegiatan pemeliharaan terus dilakukan oleh petugas E-Government	Pusat data atau Command Center yang telah dibangun terus ditingkatkan kualitas data yang diberikan serta SDM yang menggunakannya	Fasilitas Command Center mengalami masalah dan masih belum bisa digunakan namun Tim E-Government terus berusaha untuk melakukan perbaikan dan pemeliharaan walau tanpa anggaran
					Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik		44 Perangkat Daerah	46.742.000		57%	57%	-	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan penerbitan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Arsitektur SPBE tahun 2023	Anggaran yang disediakan dan dicairkan merupakan hutang tahun sebelumnya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan penerbitan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Arsitektur SPBE tahun 2022
					Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik		3 Unit	42.987.367		57%	57%	12.108.250	Kegiatan biaya langganan template, biaya langganan domain 1 tahun, bandwidth internet dan pembayaran langganan lisensi IOS developer program serta persiapan perancangan proses bisnis aplikasi dan pembangunan aplikasi	Aplikasi yang telah dibangun sebelumnya dihadapkan kepada proses integrasi aplikasi serupa dan ada tantangan dengan penerbitan aturan tentang aplikasi dari pusat	Kegiatan biaya langganan template, biaya langganan domain 1 tahun, bandwidth internet dan pembayaran langganan lisensi IOS developer program serta persiapan perancangan proses bisnis aplikasi dan pembangunan aplikasi

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN IV	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	1 Dokumen	148.349.481	SMART CITY	57%	57%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pembangunan command center Kota Banda Aceh serta persiapan untuk koordinasi dengan seluruh ODP dan stakeholder terkait terkait dengan kontinuitas Banda Aceh sebagai Kota Smart City	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan serta ada beberapa Tim Ahli atau konsultan Smart City yang tidak bisa berpartisipasi lagi serta adanya masalah fasilitas command center	Komunikasi intensif dengan OPD terkait persiapan untuk koordinasi dengan seluruh ODP dan stakeholder terkait terkait dengan kontinuitas Banda Aceh sebagai Kota Smart City
						Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1 Dokumen	-	E-Government	57%	57%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Koordinator SPBE dalam melakukan penilaian Indeks SPBE Kota Banda Aceh yang berhasil memperoleh nilai 3,54	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan dan kurang intensifnya rapat Tim SPBE namun Diskominfotik melalui Bidang E-Government berhasil meningkatkan pencapaian nilai indeks SPBE dari tahun sebelumnya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Koordinator SPBE dalam melakukan penilaian Indeks SPBE Kota Banda Aceh yang berhasil memperoleh nilai 3,54
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	18.127.000		57%	57%		- Kegiatan penyediaan lisensi dan jasa asosiasi pelatihan, pemeliharaan aplikasi serta Melaksanakan Layanan dan Pengendalian Keamanan Jaringan	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus serta tidak adanya personil yang mumpuni terkait dengan sandi	Kegiatan penyediaan lisensi dan jasa asosiasi pelatihan, pemeliharaan aplikasi serta Melaksanakan Layanan dan Pengendalian Keamanan Jaringan
					Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kota	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Kota	44 Perangkat Daerah	-		57%	57%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan jaring komunikasi sandi	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus serta tidak adanya personil yang mumpuni terkait dengan sandi	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan layanan jaring komunikasi sandi
		2.2	Persentase website OPD yang aktif	82%	Program Informasi & Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi & Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	12 Aspirasi	55.888.307	PIP	82%	82%	- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan monitoring dan aspirasi publik, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Teknis Lapo-SP4N Kota Banda Aceh dan terus Mengelola dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat melalui aplikasi Lapo-SP4N	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan monitoring dan aspirasi publik, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Teknis Lapo-SP4N Kota Banda Aceh dan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Lapo-SP4N berhasil diteruskan kepada OPD berwenang dan sudah dilakukan penyelesaian aduan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN IV	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	600 Berita	58.371.382	PIP	82%	82%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan dan pengelolaan sosial media Dinas, Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pembentukan Tim Redaksi Tabloid Info Banda Aceh, Peliputan dan publikasi berita dan Penerbitan Tabloid Info Banda Aceh berhasil dilakukan dengan koordinasi dan elaborai yang maksimal dari seluruh Tim PIP
						Pelayanan Informasi Publik	12 Permohonan	98.837.848	PIP	82%	82%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh	Tim PIP melakukan strategi jemput bola dengan turun ke hampir sebagian besar sub unsur PPID (baik OPD atau Gampong) dan terus melakukan pendampingan terkait dengan update data dan informasi dalam PPID	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan pemberitaan walikota dan kerjasama radio, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh Tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Banda Aceh, Pelayanan Permohonan Informasi Publik melalui desk layanan langsung dan Aplikasi PPID, Penyelenggaraan pelatihan admin dan pengelola Website OPD dan Aplikasi PPID dan Penyelenggaraan Rakornis PPID Pembantu se Kota Banda Aceh
						Layanan Hubungan Media	5 Media	685.240.432	PIP	82%	82%	2.497.156.000	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/ballih serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustaka, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat	Pelaksanaan kegiatan terus dilakukan dengan melaksanakan diseminasi informasi melalui media-media yang dimiliki dengan segala keterbatasannya	Komunikasi intensif dengan OPD terkait dengan cetak spanduk/ballih serta traffic update, siaran keliling dengan menggunakan mobil m-Pustaka, diseminasi informasi menggunakan media massa dan elektronik seperti sosial media, dan nideo layanan masyarakat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	TARGET SUB KEGIATAN	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA TRIWULAN IV	REALISASI	REALISASI ANGGARAN	AKSI TINDAKAN YANG DILAKUKAN	ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN	KETERANGAN
						Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	10 Kali	30.935.900	SMART CITY	82%	82%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah	Anggaran untuk sub kegiatan tidak tersedia / dihapus	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Internet Syariah, Rapat koordinasi pelaksanaan Sosialisasi Internet Syariah, Monitoring dan evaluasi kegiatan Sosialisasi Internet Syariah
						Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	45 Orang	30.816.734	SMART CITY	82%	82%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait, persiapan Penerbitan Keputusan Walikota Banda Aceh tentang Pembentukan Tim Pelatihan Jurnalistik, Rapat koordinasi pelaksanaan Pelatihan Jurnalistik, Monitoring dan evaluasi kegiatan Pelatihan Jurnalistik
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1 Kali	47.300.000	PIP	82%	82%		- Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi aparatur gampong dan kecamatan	Terkendala dengan anggaran yang belum dicairkan	Komunikasi intensif dengan OPD terkait serta persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Jurnalistik bagi aparatur gampong dan kecamatan

Banda Aceh, 29 Desember 2023
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Banda Aceh

FADHIL, S.Sos. MM
Pembina Utama Muda / Nip. 19680919 199011 1 001

